# proceso de **trabajo** monte




# PLANIFICACIÓN proceso de trabajo

## semana 01.



# semana 02.



# semana 03.



### semana 04.

#### Tarea

1.1. Diseño y desarrollo de MVP (minimum viable product) de la categoría Elegir idiomas > Inglés.

#### Objetivo

Mejorar la funcionalidad y optimizar UX.

Entrega estimada: 10/13 de enero.

#### Tarea

- 2.1. Aplicar feedback a la categoría Elegir idiomas > Inglés.
- 2.2. Diseño y desarrollo de MVP de categorías Elegir idiomas > Francés e Italiano.

#### Objetivo

Mejorar la funcionalidad y optimizar UX.

Entrega estimada: 17/20 de enero.

#### Tarea

- 3.1. Aplicar feedback a las categorías entregadas y a las restantes.
- 3.2. Diseño y desarrollo de MVP de categorías Elegir idiomas > Portugués, Chino y Japonés.
- 3.3. Optimizar UX en perfil Docente y en categorías Novedades y Preguntas Frecuentes.

#### Objetivo

Mejorar la funcionalidad y optimizar UX.

Entrega estimada: 24/27 de enero.

#### Tarea

- 4.1. Realizar ajustes a partir del feedback sobre las categorías entregadas
- 4.2. Optimizar UX en categorías Niveles y certificaciones, Nuestro Objetivo e Inicio.

#### Objetivo

Optimizar UX.

Entrega final: 3 de febrero.

